



Cronoprogramma adeguamento privacy 2018

Maggio 2018

bando di gara per l'individuazione del DPO

Maggio 2018

nomina del DPO

Giugno 2018

nomina figure Titolare/responsabili e gruppo di supporto al DPO

organigramma provvisorio

Luglio 2018

nomina gruppo di lavoro

avvio analisi dei trattamenti

Settembre 2018

organigramma Privacy

Settembre 2018

definizioni principali basi dati trattate

Settembre 2018

avvio definizione regolamento interno e codice etico, adeguamento dei contratti e prima definizione dei trattamenti

Ottobre 2018

adeguamento disclaimer e comunicazione d'Istituto

Novembre 2018

osservazioni del DPO su eventuale DIPA e prima conferma dei trattamenti

Novembre 2018

verifica dell'impianto realizzato

Dicembre 2018

rilascio regolamento interno

Gennaio 2019

avvio completo nuovo modello privacy